MPS 2015 - cerințe pentru proiectul în echipă

Nota la examenul MPS 2015 (10 puncte) va fi compusă din:

- 6 puncte pentru proiectul în echipă (un document cu toate detaliile proiectului + prezentare de 10 minute în plen). Preferabil, trimiteti documentul cu 2 zile inainte de prezentare pentru a primi feedback la prezentare (documentul sau un link la el daca e pus pe Dropbox sau Google Drive poate fi trimis prin email la alin7stefanescu@yahoo.com).
- **3 puncte** pentru prezentarea personală (**live demo** in 10 minute + câteva detalii despre tool împreună cu screenshot-uri puse într-un fisier powerpoint nu trebuie referat "clasic" cu text pentru tool)
- 1 punct din oficiu.

Echipele se pot stabili în acest document (editabil):

http://tinyurl.com/mps15echipe

Scopul proiectului este: **managementul unui proiect software** imaginat de voi. Acesta poate fi de exemplu un software pentru o companie sau afacere, un joc pe calculator, o aplicaţie pentru mobil, un contract de implementare software pentru un client din străinatate - outsourcing, un portal web, un proiect făcut deja de voi la facultate sau la serviciu, etc.) atingând următoarele trei etape:

- 1. business case (numit și studiu de fezabilitate) 2 puncte
- 2. planificarea proiectului 2 puncte
- 3. simularea unei implementări folosind un tool pentru controlul versiunilor 2 puncte

Important: Consultați materialele cursului din Moodle pentru detalii referitoare la diverse aspecte necesare proiectului:

http://moodle.fmi.unibuc.ro/course/view.php?id=487

Există bineînțeles multe alte informații pe internet.

Partea I - Business case (sau studiu de fezabilitate)

Structura acestui document este următoarea:

Nume proiect:
Obiective:
Motivaţie:
Rezumat:

- descriere sumară a produsului/serviciului
- descriere generală a solutiei propuse
- descriere generală a planului de implementare propus

Detalii privind solutia propusă:

- analiza SWOT
- cine mai face acelaşi lucru? (the market)
- comparația cu alte soluții, avantaje+dezavantaje
- posibile achiziții: observații despre furnizor (portofoliu, suport integrare)
- tehnologii folosite: compatibilitate cu hard/software companiei
- integrarea cu alte proiecte/operatii ale companiei (daca e cazul)
- riscuri posibile: identificare, analiza calitativa/cantitivă, planuri de răspuns

Impactul proiectului

- influente pozitive + negative asupra organizatiei
- ce schimbări impune în organizație (oprire temporară a activității, etc)
- beneficii

Costuri

- categorii de costuri + estimări
- analiză cost/beneficiu (ROI, "payback period")

Partea II - Planificarea proiectului

Structura acestei părți este dată mai jos. V. și capitolul 3 din cartea "Software Project Management" pentru mai multe explicații și exemplificări:

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/9780077122/700264/SPM_C03.pdf (fişierul de mai sus se descarcă uneori lent. L-am pus şi în Moodle şi în Dropbox <u>aici</u>).

1 Identify project scope and objectives

- 1.1 Identify objectives and measures of effectiveness in meeting them
- 1.2 Establish a project authority
- 1.3 Identify stakeholders
- 1.4 Modify objectives in the light of stakeholder analysis
- 1.5 Establish methods of communication with all parties

2 Identify project infrastructure

- 2.1 Establish relationship between project and strategic planning
- 2.2 Identify installation standards and procedures
- 2.3 Identify project team organization

3 Analyse project characteristics

- 3.1 Distinguish the project as either objective- or product-driven
- 3.2 Analyse other project characteristics
- 3.3 Identify high-level project risks
- 3.4 Take into account user requirements concerning implementation
- 3.5 Select general life-cycle approach
- 3.6 Review overall resource estimates

4 Identify project products and activities

- 4.1 Identify and describe project products (including quality criteria)
- 4.2 Document generic product flows

- 4.3 Recognize product instances
- 4.4 Produce ideal activity network
- 4.5 Modify ideal to take into account need for stages and checkpoints

5 Estimate effort for each activity

5.1 Carry out bottom-up estimates (i.e. estimate efforts for each activity, then add them to obtain the effort for the whole project - how many person-months (or days/weeks) are necessary to complete the project)

6 Identify activity risks

- 6.1 Identify and quantify activity-based risks
- 6.2 Plan risk reduction and contingency measures where appropriate
- 6.3 Adjust plans and estimates to take account of risks

7 Allocate resources

- 7.1 Identify and allocate resources
- 7.2 Include also a Gantt diagram (obligatoriu!)

Partea III - Managementul codului (versioning control)

Folosiţi un tool de managementul codului, pentru a simula 3-4 programatori care lucrează cu 10 fişiere făcând câteva modificări (d.ex. operaţii de commit). Scopul este de a demonstra lucrul cu codul (fără a programa efectiv).

Pentru alte întrebări: alin7stefanescu@yahoo.com

^{*)} După cum am spus la început, datele folosite în proiectul vostru sunt imaginare. Ca în gluma de mai jos (de la <u>Dilbert</u>)





